



Утверждено

МАОУ СОШ №2

С. Л. Николаева

31.08.2021 г.

«Дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества в МАОУ СОШ №2 на 2021-2022 уч. г.

Направление деятельности	мероприятия	сроки	ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение	Разработка и утверждение плана-графика введения целевой модели наставничества	01.10.2021	Директор МАОУ СОШ №2 Николаева С. Л., зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Л.
	Разработка Положения о наставничестве в МАОУ СОШ №2	До 10.10.2021	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Л.
	Корректировка имеющихся и введение новых локальных нормативных актов	В течение года	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Л.
	Разработка Программы наставничества в соответствии с методическими рекомендациями	До 01.11.2021	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Л.
2. Методическое обеспечение	Внесение изменений в Перечень оснований для стимулирующих выплат сотрудникам МАОУ СОШ №2	До 05.10.2021	Директор МАОУ СОШ №2 Николаева С. Л., председатель стимулирующей комиссии Щербакова Е. В.
	Разработка и корректировка плана методической работы ОУ в рамках внедрения целевой модели	До 01.11.2021	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И.

	наставничества		Л.
	Поиск экспертов и материалов для организации обучения наставников	До 05.11.2021	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Л.
3. Информационное обеспечение	Обучение наставников	В течение года	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Л.
	Формирование системы оценки результатов внедрения целевой модели наставничества	В течение декабря	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Л.
	Информирование участников образовательных отношений о внедрении модели наставничества	15.10.2021	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В.
	Размещение на сайте школы информации о внедрении модели наставничества	В течение года	Технический специалист Елпанов Я. О.
4. Организационные мероприятия	Размещение информации о внедрении модели наставничества на стенде школы	В течение года	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Л.
	Информация участников программы о ходе реализации мероприятий	В течение года	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Л.
	Формирование баз наставников (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	в течение всего периода реализации	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Л.
	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классные руководители, родители, психолог	в течение всего периода реализации	Классные руководители
	Формирование наставнических пар или групп	До 10.11.2021	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Л.
	Проведение организационной встречи наставников и наставляемых	15.11.2021	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Л.

	Планирование рабочего процесса в рамках программы наставничества наставника с наставляемым	25.11.2021	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Д.
	Организация регулярных встреч наставников и наставляемых	Еженедельно в соответствии с планом наставника и наставляемого	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Д.
	Сбор обратной связи от участников программы наставничества	До 15.05.2022	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Д.
	Проведение групповой заключительной встречи наставников и наставляемых	До 25.05.2022	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Д.
	Мониторинг личной удовлетворённости участия в программе наставничества на основе анкет участников	До 15.05.2022	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Д.
	Горжественное подведение итогов программы наставничества и награждение лучших наставников	25.05.2022	Зам. директора по ВР Кузнецова Е. И., Кузнецова Н.В., Загребина И. Д.
	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества	До 01.06.2022	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.В., Загребина И. Д.
	Публикация результатов программы наставничества	До 01.06.2022	Технический специалист Елпанов Я. О.